

TIDPLAN FÖNSTERMONTAGE HARPSUNDSVÄGEN

| 2016 | MARS | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| | ING 45 | ING 47 | ING 49 | ING 55 | ING 57 | ING 59 | ING 61 | ING 63 | ING 65 | ING67 | ING69 | ING 51 | ING 53 |
| VECKA 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VECKA 11 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VECKA 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VECKA 13 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VECKA 14 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

